Додаткова угода №1
до договору №81/2-03 від 09.06.2017 року

код 45233142-6 (поточний середній ремонт мосту через р. Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Черкаська область)

м. Черкаси «14» 07. 2017 р.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області, в особі начальника Демиденка Владислава Ігоровича, що діє на підставі Положення про Службу, (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ», в особі виконуючого обов'язки директора з виробництва Якимовича Івана Михайловича, повноваження якого підтверджуються Статутом та наказом № 260-о від 16.06.2017 р., (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали дану Додаткову угоду №1 до Договору №81/2-03 від 09.06.2017 року на надання послуг з поточного середнього ремонту мосту через р. Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Черкаська область (далі – Договір) про наступне:

Відповідно до витягу зі Скоригованого плану фінансування дорожнього господарства у 2017 року за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» (без врахування залишку запозичень), затвердженого 22.02.2017 року, враховуючи: додаток № 2 до постанови КМУ від 29.03.2017 року №303; рішення Черкаської обласної ради від 09.06.2017 року №15-37/VII; розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 07.07.2017 №376, та враховуючи технологічну неможливість виконання в поточному році всього запланованого обсягу робіт у відповідності до проектно-кошторисної документації, що пов'язане зокрема, із тривалістю проведення процедур закупівель по об'єкту (замовником 02.04.2017 відмінено процедуру закупівлі № UA-2017-03-02-000126-a), керуючись пунктами 4.1, 18.9 Договору Сторони дійшли згоди :

1. Викласти пункт 3.1 статті III Договору в наступній редакції:

« 3.1. Ціна договору становить 121 229 268,21 (сто двадцять один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч двісті шістдесят вісім гривень 21 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі у 2017 році: за рахунок коштів, що залучені під державні гарантії у сумі 97691920,00 (дев'яносто сім мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча дев'ятсот двадцять гривень 00 коп.) з ПДВ; за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 9 807 693,00 (дев'ять мільйонів вісімсот сім тисяч шістсот дев'яносто три гривні 00 коп.) з ПДВ, та у 2018 році за рахунок бюджетних коштів у сумі 13 729 655,21 (тринадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять гривень 21 коп.) з ПДВ».

2. Викласти пункт 4.10 статті IV Договору в наступній редакції:

«4.10. Можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями). Розмір такої оплати не може перевищувати 30 відсотків від вартості послуг, які планується надати протягом поточного бюджетного періоду.

При цьому, Підрядник протягом одного місяця з моменту надходження коштів зобов'язаний використати отримані кошти для надання послуг за Договором. Підтвердженням цільового використання отриманих коштів є підписаний Сторонами Акт виконаних робіт форми КБ-2в, який у вказаний вище термін складається Підрядником і надається на підпис Замовнику. У випадку, якщо протягом одного місяця з моменту надходження коштів, Підрядник не підтвердить цільове використання отриманих коштів,

отримана Підрядником сума попередньої оплати підлягає поверненню Замовнику протягом 5 (п'яти) банківських днів після спливу вказаного строку. У випадку наявності у Замовника зауважень щодо якості виконаних робіт, внаслідок чого Замовник не може прийняти надані Підрядником послуги та підписати Акт виконаних робіт форми КБ-2в у визначений цим пунктом строк (протягом одного місяця з моменту надходження коштів Підряднику), отримані кошти вважаються такими, що не використані за цільовим призначенням та підлягають поверненню Замовнику у вказаний строк (протягом 5 (п'яти) банківських днів після спливу одного місяця з моменту надходження коштів Підряднику). За користування Підрядником коштами, наданими у якості попередньої оплати, у випадку їх несвоєчасного використання/повернення, Підрядник сплачує Замовнику 1% від суми несвоєчасно використаних/повернутих коштів за кожен день такої затримки.».

3. Викласти пункт 19.1 статті XIX Договору в наступній редакції:

«19.1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 01.07.2018 року, а частині оплати до повного виконання Замовником своїх грошових зобов'язань».

4. Додаток №1 «Графік надання послуг» до Договору викласти в редакції, що додається.

5. Усі інші положення Договору залишаються без змін;

6. Дана Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами, скріплена печатками Сторін та діє упродовж всього строку дії Договору і є невід'ємною складовою частиною Договору;

7. Дана Додаткова угода складена на 2 (двох) аркушах, у 2 (двох) автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Адреса, реквізити, підписи Сторін та печатки

ЗАМОВНИК :	ПІДРЯДНИК:
Служба автомобільних доріг у Черкаській області бульвар Шевченка, 389, м. Черкаси,18006 код ЄДРПОУ 05422303 р/р 3522 639 700 2173 в ДКСУ, м. Київ МФО 820172 р/р 3543 709 600 2173 в ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018 тел. 0(472)714541, факс 0(472)71454	**Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ»** Юридична адреса: вул.Бахчиванджи, 2, Приморський район, м. Маріуполь, 87525, Україна, Фактична адреса: вул.Дмитрівська,92/94, м.Київ, 01135, Україна код ЄДРПОУ 32794511, р/р 26001212002477 ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478
Начальник	**В.о. директора з виробництва**
_____ **В.І. Демиденко**	_____ **І.М. Якимович**

Додаток № 1 додаткової угоди №1
до договору № 311/2-03
від 9 06 2017 р.

ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ
на
Поточний середній ремонт мосту через р.Дніпро на км 23+068 автомобільної дороги Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, Черкаська область

№ п/п	Найменування робіт	Одиниці вимірювання	Обсяг	2017 червень 1декада	2декада	3декада	липень 1декада	2декада	3декада	серпень 1декада	2декада	3декада	вересень 1декада	2декада	3декада	жовтень 1декада	2декада	3декада	листопад 1декада	2декада	3декада	грудень 1декада	2декада	3декада
	Підготовчі роботи																							
1	Організація дорожнього руху на період ремонту	шт	1																					
2	Влаштування під'їзної дороги	м2	210																					
3	Складання і розбирання плашкоутів та стапелю	т	172																					
4	Влаштування риштувань в берегових прогонах та на плашкоутах	т	88,17																					
5	Розбирання існуючих конструкцій прогонової будови та тротуарів	м2	8400																					
6	Демонтаж дорожніх знаків, бар'єрної та перильної огорожі	т	54																					
7	Перевлаштування комунікацій	шт	1																					
	Штучні споруди																							
1	Влаштування деформаційних швів	п.м	122,4																					
2	Заміна залізобетонних плит розмірами 1,55х1,55х0,11 м	шт	45,0																					
3	Влаштування шару сполучення	м2	9 737,0																					
4	Армування та бетонування монолітної плити	м3	2 121,4																					
5	Влаштування гідроізоляції та зв'язуючого покриття	м2	8 500,0																					
6	Ремонт прогонової будови та опор	м2	107 720,0																					
7	Ремонт залізобетонних балок в прогонах 0-1, 11-12	м2	1 840,0																					
8	Ремонт оглядових риштувань та опорних частин	м2	4 046,4																					
9	Перевлаштування сполучення мосту з підходами	м2	140																					
	Дорожній одяг																							
1	Влаштування шарів покриття із гарячої асфальтобетонної суміші	т	8 348,10																					
2	Камені бортові ЗГП	п.м.	2 364																					
	Облаштування																							
1	Влаштування зовнішнього електроосвітлення	м.п	1 150,0																					
2	Влаштування бар'єрної та перильної огорожі	т	249																					
3	Дорожня розмітка	км	3,547																					
4	Дорожні знаки	шт	34																					

Замовник:
Служба автомобільних доріг у Черкаській області
_____ В.І. Гриценко

Виконавець:
ТОВ "ЦЛ "АЛЬТКОМ"
_____ А.В. Антощук

Погоджено:
Черкаська ОДА
_____